

กำหนดวงงาน-วงเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	งานปรับปรุง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามตะกร้อ เอกสารเลขที่ ก. 9/มี.ค./65 จำนวน 1 รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง	90 วัน (เก้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	1 วง (หนึ่งวง)

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 100 % (ร้อยละร้อยของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 1.1 ส่งแผนการดำเนินการ และแผนการก่อสร้าง เสนอขอความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ
 - 1.2 เสนอ SHOP DRAWING รูปแบบและรายละเอียด ขอความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ
 - 1.3 ปรับพื้นที่ รื้อถอน และสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง
 - 1.4 งานสกัดรื้อถอนผิวหน้าคอนกรีตเดิมออก พร้อมขนทิ้ง
 - 1.5 งานเทพื้นคอนกรีต
 - 1.6 งานขัดผิวเรียบ
 - 1.7 งานขัดเตรียมผิวคอนกรีตให้ได้ความหยาบ ลงสารบล็อกความชื้น
 - 1.8 งานขัดแต่งผิวโป๊วเก็บรอยหลุมฉาบแต่งเสริมความแข็งแรงและเพิ่มแรงยึดเกาะ
 - 1.9 งานทาสีทับหน้า ด้วย POLYURETHANE HIGH GLOSS COATING
 - 1.10 งานตีเส้นตามมาตรฐานสนามกีฬา
 - 1.11 งานทาสีโครงเหล็กรับแป้นบาสเกตบอล เสาเหล็กรับตาข่ายวอลเลย์บอล เสาเหล็กรับตาข่ายตะกร้อ ขุดลอกสี และทาสี
 - 1.12 งานติดตั้งแป้นบาสเกตบอล และห่วงบาสเกตบอลชนิดมีขอสปริง
 - 1.13 งานติดตั้งตาข่ายวอลเลย์บอล และตาข่ายตะกร้อ
- และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา 90 วัน)

เอกสารประกอบสัญญา

- | | |
|---|--------------|
| 1. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ก. 9/มี.ค./65 | จำนวน 6 แผ่น |
| 2. มาตรฐานรายการวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 | จำนวน 1 เล่ม |
| 3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคารของกองแบบแผน พ.ศ.2553 | จำนวน 1 เล่ม |
| 4. รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53 | จำนวน 1 เล่ม |
| 5. เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) | |

คณะทำงานพิจารณาการแบ่งงวดงาน - งวดเงิน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวจิตติยา สมบัติบุรณ์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายแมน ศรีคงศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยศพล เหลืองโสมนภา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ